



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Jalan Basuki Rachmad Nomor 1 Lamongan Kode Pos 62217
Telp (0322) 321162 Fax (0322) 322690 Email : bappeda@lamongankab.go.id Website :

Lamongan, 25 November 2024

Nomor : 050/1399.1/413.204/2024
Sifat : **Penting**
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Laporan Pengelolaan Resiko Tribulan
III Tahun 2024 Bappelitbangda
Kabupaten Lamongan

Kepada
Yth. Bpk. Plt. Bupati Lamongan
di
LAMONGAN

Disampaikan dengan hormat laporan Pengelolaan Risiko Tribulan III
Tahun 2024 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah sebagaimana terlampir

Demikian untuk menjadi periksa.

KEPALA BAPPELITBANGDA
KABUPATEN LAMONGAN



SUJARWO, S.T., M.M.

Pembina Utama Muda
NIP. 19740930 200112 1 005

TEMBUSAN, disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
2. Unit Kepatuhan Resiko Pemerintah
Daerah Kabupaten Lamongan.

LAPORAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN III TAHUN 2024






**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN**



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Jalan Basuki Rachmad Nomor 1 Lamongan Kode Pos 62217
Telp (0322) 321162 Fax (0322) 322690 Email : bappeda@lamongankab.go.id Website :
www.lamongankab.go.id

NO DOKUMEN	:	050/1399.1/413.204/2024
TANGGAL TERBIT	:	2024

Disiapkan Oleh	:	Kasubag. Perencanaan dan Evaluasi  MARIA YOUNRETHA SYLVI, SE., M.Si NIP. 19781010 200604 2 057 Anggota Tim MR BAPPELITBANGDA
Diperiksa	:	SEKRETARIS BAPPELITBANGDA Kabupaten Lamongan  ERWIN NURDIANSAH, S.E., M.M NIP. 19760706 200312 1 007 Sekretaris Tim MR BAPPELITBANGDA
Disahkan Oleh	:	KEPALA BAPPELITBANGDA Kabupaten Lamongan  SUJARWO, S.T., M.M NIP. 19740930 200112 1005 Ketua Tim MR BAPPELITBANGDA

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lamongan (Bappelitbangda Kab. Lamongan) memiliki peran penting dalam mengarahkan dan menyelenggarakan pembangunan di wilayah Kabupaten Lamongan. Sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan, Bappelitbangda Kab.Lamongan senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan dan keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Lamongan.

Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, Bappelitbangda Kab.Lamongan memandang pentingnya pengelolaan risiko sebagai bagian integral dari proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Mengingat kompleksitas dan dinamika lingkungan kerja yang terus berubah, pengelolaan risiko menjadi landasan yang krusial dalam memastikan keberhasilan program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh Bappelitbangda Kab.Lamongan.

Sebagai tanggapan terhadap tuntutan tersebut, Bappelitbangda Kab.Lamongan telah mengembangkan kebijakan pengelolaan risiko yang komprehensif dan terarah. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko-risiko yang mungkin timbul dalam pelaksanaan program pembangunan, tetapi juga untuk merumuskan strategi mitigasi yang tepat guna mengurangi dampak negatif dari risiko-risiko tersebut.

Kebijakan pengelolaan risiko perangkat daerah ini dibangun berdasarkan prinsip-prinsip manajemen risiko yang terpercaya serta sesuai dengan regulasi dan pedoman yang berlaku di tingkat nasional dan daerah. Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya menjadi panduan bagi internal Bappelitbangda Kab.Lamongan, tetapi juga mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional dan bertanggung jawab.

Dalam konteks ini, penyusunan laporan pengelolaan risiko Bappelitbangda Kab.Lamongan menjadi suatu keharusan guna mengevaluasi kinerja pengelolaan risiko yang telah dilakukan, mengidentifikasi keberhasilan dan tantangan yang dihadapi, serta menyusun rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang. Laporan ini akan menjadi instrumen penting dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko dan mencapai tujuan pembangunan yang lebih berkelanjutan di Kabupaten Lamongan.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

D. RUANG LINGKUP

Manajemen risiko pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- Identifikasi risiko ;
- Analisis risiko ;
- Evaluasi risiko ;
- Pengendalian risiko ;
- Pemantauan dan telaah ulang ;
- Koordinasi dan komunikasi.

II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO

A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN III

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah telah Menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode triwulan III sebagaimana tabel berikut

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Keterangan
Risiko Strategis OPD Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah:					
1	Meningkatkan kemampuan pemantauan tren dan perubahan lingkungan, melibatkan ahli terkait dalam analisis situasional, dan menyusun perubahan rencana kerja pemerintah daerah	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Bappelitbangda	Semester I-II	-
2	Meningkatkan kapasitas tim perencanaan, menyusun panduan perencanaan yang jelas, dan melakukan evaluasi berkala terhadap kualitas perencanaan	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Bappelitbangda	Semester I-II	-
3	Melakukan analisis dampak anggaran secara berkala (program prioritas), mengoptimalkan alokasi sumber daya, dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pengembangan.	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Bappelitbangda	Semester I-II	-
4	Meningkatkan sistem pelaporan dengan teknologi informasi yang lebih baik, memperkuat kontrol kualitas data, dan melibatkan perangkat daerah untuk memverifikasi dan menyediakan data yang akurat.	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Bappelitbangda	Semester I-II	--
5	Meningkatkan alokasi sumber daya untuk monitoring dan evaluasi, memperbarui dan meningkatkan sistem pelaporan, serta melibatkan perangkat daerah dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan data yang akurat dan analisis yang mendalam.	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Bappelitbangda	Semester I-II	-
6	Melakukan program pelatihan tentang inovasi, mengkomunikasikan nilai inovasi secara konsisten, dan menciptakan budaya kerja yang mendukung eksperimen dan ide kreatif.	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Bappelitbangda	Semester I-II	-
7	Meningkatkan alokasi anggaran untuk mendukung R&D, membangun kemitraan dengan institusi pendidikan dan penelitian, dan menciptakan insentif untuk program R&D.	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Bappelitbangda	Semester I-II	-

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Keterangan
8	Melibatkan aktif semua pemangku kepentingan dalam proses inovasi, meningkatkan komunikasi tentang manfaat inovasi, dan memberikan insentif atau pengakuan bagi kontributor inovasi.	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Bappelitbangda	Semester I-II	-
9	Memberikan pelatihan manajerial berkala, melakukan evaluasi kebutuhan keterampilan secara rutin, dan memberikan dukungan dalam pengembangan kepemimpinan internal.	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Bappelitbangda	Semester I-II	-
10	Meningkatkan integrasi sistem manajemen internal, merumuskan standar prosedur operasional yang jelas, dan memberikan pelatihan kepada staf untuk memastikan pemahaman dan penggunaan yang efektif dari sistem tersebut.	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Bappelitbangda	Semester I-II	-
11	Membangun rencana kontinjensi untuk setiap program (manajemen risiko), melakukan pemantauan berkala terhadap perubahan kebijakan atau anggaran, dan memiliki mekanisme yang memungkinkan penyesuaian cepat terhadap perubahan kondisi.	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Bappelitbangda	Semester I-II	-
Risiko Operasional OPD Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah:					
1	Melibatkan secara aktif semua pemangku kepentingan, meningkatkan komunikasi, dan menyelenggarakan sesi pemahaman kebijakan secara rutin.	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Sekretaris Bappelitbangda	Semester I-II	-
2	Meningkatkan pengawasan internal, menyusun dan memperbarui kebijakan keuangan, serta menyelenggarakan pelatihan reguler untuk staf keuangan.	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Sekretaris Bappelitbangda	Semester I-II	-

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Keterangan
3	Memperbarui kebijakan kepegawaian, menyelenggarakan pelatihan manajerial, dan memberikan insentif yang sesuai untuk kinerja yang baik.	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Sekretaris Bappelitbangda	Semester I-II	-
4	Meningkatkan sistem administrasi, mengadopsi teknologi informasi yang lebih baik, dan memastikan adanya cukup sumber daya manusia untuk mendukung fungsi administrasi.	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Sekretaris Bappelitbangda	Semester I-II	-
5	"Melakukan klarifikasi yang jelas terkait spesifikasi barang sejak awal proses pengadaan. Melibatkan pihak yang berkompeten dalam menentukan dan memeriksa spesifikasi barang. Menerapkan mekanisme pemeriksaan dan pengujian kualitas secara berkala."	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Sekretaris Bappelitbangda	Semester I-II	-
6	"Melakukan analisis kebutuhan yang mendalam sebelum mengontrak penyedia jasa. Menyusun kontrak yang mengikat dan mencakup indikator kinerja yang jelas. Melakukan pemantauan kinerja secara rutin dan memberikan umpan balik kepada penyedia jasa."	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Sekretaris Bappelitbangda	Semester I-II	-
7	Meningkatkan perencanaan pemeliharaan preventif, mengalokasikan anggaran yang memadai, dan melibatkan staf yang terlatih dalam kegiatan pemeliharaan.	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Sekretaris Bappelitbangda	Semester I-II	-
8	Meningkatkan koordinasi antara tim perencanaan dan keuangan, menyusun rencana cadangan untuk perubahan kebijakan atau anggaran, dan memperbarui perencanaan secara berkala.	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Bidang Rendalev	Semester I-II	-
9	Meningkatkan keahlian analisis data, meningkatkan ketersediaan data yang akurat, dan mengadopsi teknologi informasi untuk analisis data yang lebih efektif.	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Bidang Rendalev	Semester I-II	-

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Keterangan
10	Melakukan perbaikan sistem evaluasi kinerja yang efektif, meningkatkan pengawasan, dan menyusun mekanisme pelaporan berkala yang transparan.	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Bidang Rendalev	Semester I-II	-
11	Meningkatkan komunikasi antarbidang, menyelenggarakan pertemuan rutin untuk berbagi informasi, dan menyusun rencana strategis bersama antara bidang pemerintahan dan pembangunan manusia.	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Bidang PPM	Semester I-II	-
12	Meningkatkan dialog antarbidang dengan menggelar pertemuan berkala, menyusun rencana strategis bersama yang mengakomodasi kebutuhan sektor-sektor mitra, dan membentuk tim koordinasi lintas sektoral untuk pemantauan dan evaluasi proyek.	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Bidang Perekonomian dan SDA	Semester I-II	-
13	Meningkatkan koordinasi antara bidang infrastruktur dan kewilayahan, menyusun rencana tata ruang terintegrasi, dan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan untuk memahami kebutuhan lokal.	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Bidang Infraswil	Semester I-II	-
14	Melibatkan pemangku kepentingan dalam tahap awal riset, menyusun rencana perubahan yang baik komunikasi efektif.	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Bidang Litbang	Semester I-II	-
15	Meningkatkan kualitas data yang dikumpulkan, memperluas akses terhadap data yang relevan, atau menggunakan metode analisis yang dapat mengatasi keterbatasan data.	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Bidang Litbang	Semester I-II	-
16	Meningkatkan pemahaman dan pemantauan isu-isu pembangunan ekonomi, berkolaborasi dengan pemangku kepentingan untuk identifikasi prioritas, dan merinci rencana penelitian yang berfokus.	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Bidang Litbang	Semester I-II	-

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Keterangan
17	Meningkatkan alokasi dana untuk inovasi dan teknologi, mendorong partisipasi sektor swasta dalam pengembangan teknologi, dan melakukan analisis pasar untuk memahami kebutuhan dan potensi lokal.	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Bidang Litbang	Semester I-II	-

B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN III

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan sampai pada periode Tribulan III, yang telah dilaksanakan adalah:

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Risiko Strategis OPD Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah:						
1	Meningkatkan kemampuan pemantauan tren dan perubahan lingkungan, melibatkan ahli terkait dalam analisis situasional, dan menyusun perubahan rencana kerja pemerintah daerah	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Bappelitbangda	Semester I-II	Januari-September 2024	1) Telah dilaksanakan koordinasi dan FGD dengan tim ahli oleh Tim Penyusun RPJPD 2025-2045 dan Rencana Teknokratik RPJMD 2025-2029; 2) Telah dilaksanakan penyusunan Perubahan RKPD 2024 yang mempertimbangkan perubahan kondisi dan penyesuaian anggaran.
2	Meningkatkan kapasitas tim perencanaan, menyusun panduan perencanaan yang jelas, dan melakukan evaluasi berkala terhadap kualitas perencanaan	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Bappelitbangda	Semester I-II	Januari-September 2024	1) Sudah dilaksanakan Pendampingan Pengisian SIPD pada staf Perencana; 2) Telah disusun Kamus Usulan dan Surat Edaran Pedoman Penyusunan Renja; 3) Telah dilakukan asistensi penyusunan dokumen perencanaan kepada Perangkat Daerah.

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
3	Melakukan analisis dampak anggaran secara berkala (program prioritas), mengoptimalkan alokasi sumber daya, dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pengembangan.	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Bappelitbangda	Semester I-II	Januari-September 2024	1) Telah dilaksanakan Review Pohon Kinerja sebagai basis ketepatan penyusunan program dan analisis anggaran. 2) Telah dilakukan analisis penggunaan anggaran melalui monev pelaksanaan renja PD setiap triwulan.
4	Meningkatkan sistem pelaporan dengan teknologi informasi yang lebih baik, memperkuat kontrol kualitas data, dan melibatkan perangkat daerah untuk memverifikasi dan menyediakan data yang akurat.	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Bappelitbangda	Semester I-II	Januari-September 2024	1) Telah dilaksanakan optimalisasi pemanfaatan SIMELA sebagai sistem pelaporan; 2) Telah dilaksanakan Inventarisir data melalui aplikasi Portal Satu Data; 3) Telah dilakukan koordinasi dan pendampingan kepada perangkat daerah selaku produsen data dalam pengisian data pada E-Wali Data SIPD.
5	Meningkatkan alokasi sumber daya untuk monitoring dan evaluasi, memperbarui dan meningkatkan sistem pelaporan, serta melibatkan perangkat daerah dalam kegiatan	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Bappelitbangda	Semester I-II	Januari-September 2024	1) Telah dilaksanakan optimalisasi pemanfaatan SIMELA sebagai system pelaporan,

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
	pemantauan dan evaluasi untuk memastikan data yang akurat dan analisis yang mendalam.					2) Telah dilaksanakan Inventarisir data melalui aplikasi Portal Satu Data 3) Telah dilakukan koordinasi dan pendampingan kepada perangkat daerah selaku produsen data dalam pengisian data pada E-Wali Data SIPD.
6	Melakukan program pelatihan tentang inovasi, mengkomunikasikan nilai inovasi secara konsisten, dan menciptakan budaya kerja yang mendukung eksperimen dan ide kreatif.	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Bappelitbangda	Semester I-II	April – September 2024	1) Telah dilaksanakan sosialisasi kepada para innovator dalam rangka persiapan penilaian IGA 2024 2) Telah dilakukan pendampingan kepada perangkat daerah dan unit pelayanan public yang menerapkan inovasi dalam upaya implementasinya
7	Meningkatkan alokasi anggaran untuk mendukung R&D, membangun kemitraan dengan institusi pendidikan dan penelitian, dan menciptakan insentif untuk program R&D.	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Bappelitbangda	Semester I-II	April- September 2024	1) Telah dilakukan proses penyusunan rencana kegiatan dan anggaran terkait peningkatan kualitas inovasi daerah di tahun 2025 2) Telah dilakukan kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi untuk

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
						<p>melakukan penelitian dan publikasi ilmiah melalui Jurnal Praja Lamongan</p> <p>3) Telah diberikan insentif kepada para peneliti yang berkontribusi dalam publikasi ilmiah di Jurnal Praja Lamongan</p>
8	Melibatkan aktif semua pemangku kepentingan dalam proses inovasi, meningkatkan komunikasi tentang manfaat inovasi, dan memberikan insentif atau pengakuan bagi kontributor inovasi.	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Bappelitbangda	Semester I-II	April – September 2024	<p>1) Telah dilaksanakan sosialisasi dan forum diskusi dengan para pemangku kepentingan inovasi daerah (akademisi, praktisi dan perangkat daerah) dalam meningkatkan daya saing dan inovasi daerah</p> <p>2) Telah dilakukan perumusan kegiatan Megnotek sebagai ajang kompetisi inovasi pelayanan public di Lamongan untuk memberikan penghargaan kepada inovasi-inovasi yang berdampak</p>
9	Memberikan pelatihan manajerial berkala, melakukan evaluasi kebutuhan keterampilan secara rutin, dan memberikan dukungan dalam	Konfirmasi persiapan dan laporan	Kepala Bappelitbangda	Semester I-II	Januari-September 2024	<p>1) Telah dilakukan pemetaan Analisis Jabatan;</p> <p>2) Telah dilakukan kegiatan yang mendukung pengembangan</p>

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
	pengembangan kepemimpinan internal.	pelaksanaan kegiatan				kepemimpinan staf berupa pemberian petunjuk dan semangat untuk berkembang
10	Meningkatkan integrasi sistem manajemen internal, merumuskan standar prosedur operasional yang jelas, dan memberikan pelatihan kepada staf untuk memastikan pemahaman dan penggunaan yang efektif dari sistem tersebut.	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Bappelitbangda	Semester I-II	Januari-September 2024	1) Telah dimanfaatkan system manajemen internal (SIPD, SAKTI), telah dirumuskan Standar Prosedur Operasional (SOP), 2) Telah dilaksanakan pembinaan staf dalam penginputan di E-BMD
11	Membangun rencana kontinjensi untuk setiap program (manajemen risiko), melakukan pemantauan berkala terhadap perubahan kebijakan atau anggaran, dan memiliki mekanisme yang memungkinkan penyesuaian cepat terhadap perubahan kondisi.	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Bappelitbangda	Semester I-II	Januari-September 2024	1) Telah disusun pemetaan risiko skala internal dan skala kabupaten. 2) Telah dilakukan pemantauan secara berkala terhadap Rencana Tindak Pengendalian 3) Telah dilakukan analisis terhadap perubahan kebijakan yang berdampak pada pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja dengan melakukan perubahan Rencana Kerja
Risiko Operasional OPD Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah:						

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	Melibatkan secara aktif semua pemangku kepentingan, meningkatkan komunikasi, dan menyelenggarakan sesi pemahaman kebijakan secara rutin.	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Sekretaris Bappelitbangda	Semester I-II	Januari-September 2024	1) Telah dilaksanakan Rapat staf rutin untuk mengkomunikasikan berbagai kebijakan terkait dengan administrasi pemerintahan 2) Komunikasi kepada seluruh pegawai telah dilakukan secara aktif baik secara langsung maupun secara daring melalui forum media sosial
2	Meningkatkan pengawasan internal, menyusun dan memperbarui kebijakan keuangan, serta menyelenggarakan pelatihan reguler untuk staf keuangan.	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Sekretaris Bappelitbangda	Semester I-II	Januari-September 2024	1) Telah dilaksanakan rapat staf dan pembinaan untuk staf administrasi kegiatan 2) Telah dilaksanakan pengendalian terhadap pelaporan pelaksanaan program/kegiatan, khususnya terkait dengan pencairan keuangan
3	Memperbarui kebijakan kepegawaian, menyelenggarakan pelatihan manajerial, dan memberikan insentif yang sesuai untuk kinerja yang baik.	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Sekretaris Bappelitbangda	Semester I-II	Januari-September 2024	1) Telah diimplementasikan kegiatan sesuai dengan kebijakan dari BKPSDM seperti penyusunan SKP dalam aplikasi My SAPK 2) Telah dilaksanakan pemberian reward atas kinerja ASN melalui TPP

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
4	Meningkatkan sistem administrasi, mengadopsi teknologi informasi yang lebih baik, dan memastikan adanya cukup sumber daya manusia untuk mendukung fungsi administrasi.	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Sekretaris Bappelitbangda	Semester I-II	Januari-September 2024	1) Telah dilaksanakan penggunaan aplikasi E-BMD dari BPKAD 2) Telah dilaksanakan penunjukan pejabat penanggung jawab masing-masing system administrasi
5	Melakukan klarifikasi yang jelas terkait spesifikasi barang sejak awal proses pengadaan. Melibatkan pihak yang berkompeten dalam menentukan dan memeriksa spesifikasi barang. Menerapkan mekanisme pemeriksaan dan pengujian kualitas secara berkala.	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Sekretaris Bappelitbangda	Semester I-II	Januari-September 2024	1) Telah dilaksanakan penggunaan aplikasi E-Katalog dari PBJ untuk proses pengajuan Pesanan 2) Melakukan koordinasi secara berkelanjutan dengan Bagian PBJ dalam proses pengadaan yang akuntabel
6	Melakukan analisis kebutuhan yang mendalam sebelum mengontrak penyedia jasa. Menyusun kontrak yang mengikat dan mencakup indikator kinerja yang jelas. Melakukan pemantauan kinerja secara rutin dan memberikan umpan balik kepada penyedia jasa.	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Sekretaris Bappelitbangda	Semester I-II	Januari-September 2024	1) Telah dilaksanakan analisis terhadap rekanan yang akan bekerja sama sebagai penyedia jasa 2) Telah dilakukan penyusunan SPK (Surat Perjanjian Kerja) dengan rekanan penyedia jasa

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
7	Meningkatkan perencanaan pemeliharaan preventif, mengalokasikan anggaran yang memadai, dan melibatkan staf yang terlatih dalam kegiatan pemeliharaan.	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Sekretaris Bappelitbangda	Semester I-II	Januari-September 2024	1) Telah dilakukan pemeliharaan secara rutin terhadap Barang Milik Daerah (Mobil Dinas, Mobil Operasional, Komputer) dengan anggaran yang memadai
8	Meningkatkan koordinasi antara tim perencanaan dan keuangan, menyusun rencana cadangan untuk perubahan kebijakan atau anggaran, dan memperbarui perencanaan secara berkala.	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Bidang Rendalev	Semester I-II	Maret-September 2024	1) Telah dilaksanakan koordinasi dengan tim penganggaran BPKAD terkait dengan optimalisasi fiskal dalam perencanaan pembangunan dalam RKPD 2025 dan Perubahan RKPD 2024
9	Meningkatkan keahlian analisis data, meningkatkan ketersediaan data yang akurat, dan mengadopsi teknologi informasi untuk analisis data yang lebih efektif.	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Bidang Rendalev	Semester I-II	Januari-September 2024	1) Telah dilaksanakan Inventarisir data melalui aplikasi Portal Satu Data dan 2) Telah dilakukan updating secara berkala berkoordinasi dengan produsen data (Perangkat Daerah)
10	Melakukan perbaikan sistem evaluasi kinerja yang efektif, meningkatkan pengawasan, dan menyusun mekanisme pelaporan berkala yang transparan.	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Bidang Rendalev	Semester I-II	Januari-September 2024	1) Telah dilaksanakan optimalisasi pemanfaatan SIMELA sebagai system pelaporan 2) Telah dilakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja melalui

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
						SIMELA dan pelaporan secara berkala kepada Pemprov Jatim
11	Meningkatkan komunikasi antarbidang, menyelenggarakan pertemuan rutin untuk berbagi informasi, dan menyusun rencana strategis bersama antara bidang pemerintahan dan pembangunan manusia.	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Bidang PPM	Semester I-II	Januari-September 2024	1) Telah dilaksanakan Desk terhadap Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam Penyusunan RPJPD, Forum PD dan Penyusunan Rencana Kerja 2) Telah dilaksanakan koordinasi dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja tahun 2024
12	Meningkatkan dialog antarbidang dengan menggelar pertemuan berkala, menyusun rencana strategis bersama yang mengakomodasi kebutuhan sektor-sektor mitra, dan membentuk tim koordinasi lintas sektoral untuk pemantauan dan evaluasi proyek.	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Bidang Perekonomian dan SDA	Semester I-II	Januari-September 2024	1) Telah dilaksanakan Desk terhadap Mitra Bidang Perekonomian dan SDA dalam Penyusunan RPJPD, Forum PD dan Penyusunan Rencana Kerja 2) Telah dilaksanakan koordinasi dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja tahun 2024
13	Meningkatkan koordinasi antara bidang infrastruktur dan kewilayahan, menyusun rencana tata ruang terintegrasi, dan melibatkan masyarakat dalam proses	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Bidang Infraswil	Semester I-II	Januari-September 2024	1) Telah dilaksanakan Desk terhadap Mitra Bidang Infraswil dalam Penyusunan RPJPD, Forum PD dan Penyusunan Rencana Kerja

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
	perencanaan untuk memahami kebutuhan lokal.					2) Telah dilaksanakan koordinasi dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja tahun 2024
14	Melibatkan pemangku kepentingan dalam tahap awal riset, menyusun rencana perubahan yang baik dan komunikasi efektif.	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Bidang Litbang	Semester I-II	Januari-September 2024	1) Telah dilaksanakan Penyusunan KAK, Permintaan tim teknis dan menentukan isu strategis. Telah masuk dalam tahap kajian awal penelitian 2) Telah dilakukan proses pengumpulan data dan pengolahan/analisis data
15	Meningkatkan kualitas data yang dikumpulkan, memperluas akses terhadap data yang relevan, atau menggunakan metode analisis yang dapat mengatasi keterbatasan data.	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Bidang Litbang	Semester I-II	Maret-September 2024	1) Telah dilakukan proses pengumpulan data dalam proses penelitian dengan mempertimbangkan kaidah akademik
16	Meningkatkan pemahaman dan pemantauan isu-isu pembangunan ekonomi, berkolaborasi dengan pemangku kepentingan untuk identifikasi prioritas, dan merinci rencana penelitian yang berfokus.	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Bidang Litbang	Semester I-II	Januari-September 2024	1) Telah dilaksanakan Penyusunan KAK, Permintaan tim teknis dan menentukan isu strategis. Telah masuk dalam tahap kajian awal penelitian 2) Telah dilakukan proses pengumpulan data dan pengolahan/analisis data

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
17	Meningkatkan alokasi dana untuk inovasi dan teknologi, mendorong partisipasi sektor swasta dalam pengembangan teknologi, dan melakukan analisis pasar untuk memahami kebutuhan dan potensi lokal.	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Bidang Litbang	Semester I-II	April-September 2024	<div>1) Telah dilaksanakan penyusunan RKA program kerja pengembangan inovasi dan teknologi Tahun 2025; Telah dimulai proses kajian dan analisis dalam menilai potensi daerah untuk pengembangan inovasi daerah.</div> <div>2) Telah dilakukan diseminasi hasil kelitbangan pada Jurnal PRAJA Semester I dan II</div>

III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Secara umum hambatan berasal dari Eksternal / OPD lain baik itu dalam pengumpulan dokumen perencanaan ataupun Evaluasi Kinerja. Masih banyak OPD yang belum mengumpulkan Evaluasi kinerja/Dokumen Perencanaan tepat waktu. Sehingga menghambat proses pemeriksaan dari pihak Bappelitbangda. Dan juga masalah aplikasi yang masih belum optimal system nya, masih melakukan perbaikan-perbaikan untuk meningkatkan kinerja.

IV. MONITORING RISIKO DAN RTP

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, dijelaskan bahwa RTP telah dilaksanakan sesuai jadwal. RTP sudah dilaksanakan oleh semua bidang dan pelaksanaannya berjalan dengan lancar. Dalam pelaksanaan masih ditemui sedikit hambatan yaitu mengenai waktu penyampaian dokumen perencanaan dan monev terhadap OPD yang belum tepat waktu, dan juga masalah aplikasi Simela yang masih membutuhkan perbaikan-perbaikan system. Dalam urusan penelitian dan pengembangan, ditemui sedikit hambatan terkait pola koordinasi dengan pemangku kepentingan kelitbang dalam mendorong peningkatan kualitas inovasi di Kabupaten Lamongan.

V. PENUTUP

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode Tribulan III dapat disimpulkan bahwa sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya, guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah kami akan melakukan:

1. Peningkatan koordinasi secara intens antara mitra bidang dengan perangkat daerah, agar rencana tindak lanjut berjalan sesuai harapan
2. Peningkatan perbaikan system aplikasi, agar memaksimalkan kinerjanya
3. Peningkatan kelembagaan dan tata kelola kolaborasi dengan pemangku kepentingan kelitbang untuk meningkatkan kualitas inovasi daerah